
OGGETTO: PSR 2007–2013 – MISURA 125 – AZIONE B – OPERE 
SECONDARIE SOVRAZIENDALI DI ADDUZIONE E 
DISTRIBUZIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE IDRICHE AD 
USO IRRIGUO – INTERVENTI NEGLI IMPIANTI IRRIGUI 
CONSORTILI DI POZZO CASSERO, RADDUSA E VALLE 
DELL’ACATE -  

 
 
CRONOGRAMMA DEI LAVORI 
 

Importo a base d’asta                                               € 1.546.904,85 
 
Produzione ottimale media prevista                         € 224.200,00 
 
Condizioni climatiche normali, coefficiente;  A2 (1.54) 
 
Numero dei mesi N=     12 
 
Impianto del cantiere = mesi 1; 
 
Durata presunta del lavoro N =            255 giorni                               
 
Si ipotizza la consegna il giorno     19/03/2012 
 
L’inizio effettivo dei lavori si prevede il giorno    02/04/2012 
 
Il termine contrattuale dei lavori è dunque il giorno   29/03/2013 
 
Posto pari ad 1 la produzione ottimale mensile, si prevede che le 
variazioni nei singoli mesi possano oscillare dal 15% al 90% così 
come segue: 
 
Gennaio, Febbraio e Dicembre = 0,15; 
 
Marzo e Novembre = 0,75; 
 
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre = 0,90 
 
Agosto = 0,45 
 
 
Gli importi mensili, gli importi progressivi sono riportati nella tabella allegata: 
 
 
 



 

  

  Data 
Percentuale 
produzione 

Importo 
Parziale Importo Totale 

Consegna lavori 19/03/2012       

Inizio lavori 02/04/2012       

Avvio cantiere  1 aprile 2012 Produz. nulla     

2 maggio 2012 0,90 € 201.780,00 € 201.780,00 

3 giugno 2012 0,9 € 201.780,00 € 403.560,00 

4 luglio 2012 0,9 € 201.780,00 € 605.340,00 

5 agosto 2012 0,45 € 100.890,00 € 706.230,00 

6 settembre 2012 0,9 € 201.780,00 € 908.010,00 

7 ottobre 2012 0,9 € 201.780,00 € 1.109.790,00 

8 novembre 2012 0,75 € 168.150,00 € 1.277.940,00 

9 dicembre 2012 0,15 € 33.630,00 € 1.311.570,00 

  10 gennaio 2013 0,15 € 33.630,00 € 1.345.200,00 

  11 febbrario 2013 0,15 € 33.630,00 € 1.378.830,00 

  12 marzo 2013 0,75 € 168.074,85 € 1.546.904,85 
Ultimazione 

lavori 29/03/2013       

 
 
 

TOTALE                      € 1.546.904,85 
 
 

N.B.  Il presente programma dei lavori sarà rielaborato in base all’effettiva consegna 
dei lavori. 

 
 
 
 

 
 

           
           


