OGGETTO: PSR 2007-2013 - MISURA 125 - AZIONE B - OPERE
SECONDARIE  SOVRAZIENDALI DI ADDUZIONE E
DISTRIBUZIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE IDRICHE AD
USO IRRIGUO - INTERVENTI NEGLI IMPIANTI IRRIGUI
CONSORTILI DI POZZO CASSERO, RADDUSA E VALLE
DELL’ACATE -

CRONOGRAMMA DEI LAVORI

Importo a base d’'asta € 1.546.904,85
Produzione ottimale media prevista € 224.200,00
Condizioni climatiche normali, coefficiente; A2.54)

Numero dei mesi N= 12

Impianto del cantiere = mesi 1;

Durata presunta del lavoro N = 255 giorn
Si ipotizza la consegna il giorno 19/03/2012
L’inizio effettivo dei lavori si prevede il giorno 02/04/2012

Il termine contrattuale dei lavori & dunque il gior 29/03/2013
Posto pari ad 1 la produzione ottimale mensilpresvede che le
variazioni nei singoli mesi possano oscillare d&alal 90% cosi
come segue:

Gennaio, Febbraio e Dicembre = 0,15;

Marzo e Novembre = 0,75;

Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobr®,90

Agosto = 0,45

Gli importi mensili, gli importi progressivi songportati nella tabella allegata:



Percentuale Importo
Data produzione Parziale Importo Totale
Consegna lavori 19/03/2012
Inizio lavori 02/04/2012
Awvio cantiere | 1 aprile 2012 Produz. nulla
2 maggio 2012 0,90 € 201.780,00 € 201.780,00
3 giugno 2012 0,9 € 201.780,00 € 403.560,00
4 luglio 2012 0,9 € 201.780,00 € 605.340,00
5 agosto 2012 0,45 € 100.890,00 € 706.230,00
6 settembre 2012 0,9 € 201.780,00 € 908.010,00
7 ottobre 2012 0,9 € 201.780,00 € 1.109.790,00
8 novembre 2012 0,75 € 168.150,00 € 1.277.940,00
9 dicembre 2012 0,15 € 33.630,00 € 1.311.570,00
10 gennaio 2013 0,15 € 33.630,00 € 1.345.200,00
11 febbrario 2013 0,15 € 33.630,00 € 1.378.830,00
12 marzo 2013 0,75 € 168.074,85 € 1.546.904,85
Ultimazione
lavori 29/03/2013
TOTALE € 1.546.904,85

N.B. Il presente programma dei lavori sara rietabmin base all’effettiva consegna
dei lavori.



